

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS****COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES****ACTA 16 de 2014**

LUGAR: Sala de Juntas Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 14 de Noviembre del 2014	HORA INICIO: 10:15 am	HORA FIN: 11:20 am
---------------------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación de Quórum.
2. Presentación técnica del proyecto Campus Virtual PLANESTIC.

**ASISTENTES PARTICIPANTES O INTEGRANTES**

Ing. Yamile Avila <b>Delegada Vicerrectoría Administrativa y Financiera</b>	<b>DOCENTES</b> Juan Manuel Sánchez Facultad de Ingeniería
Ing. Paulo Cesar Coronado <b>Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas</b>	<b>INVITADOS</b> Ruth Molina
Ing. Martha Cecilia Valdés <b>Jefe de la Oficina Red de Datos Udnet</b>	<b>PLANESTIC</b> Ing. Giovanni Piñeros Mora
Franklin Wilchés <b>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control.</b>	<b>PLANESTIC</b> Ing. Oscar Lozano <b>Red de Datos</b> Ing. Yolanda Rodríguez <b>Red de Datos UDNET</b>

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS****COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES****ACTA 16 de 2014**

LUGAR: Sala de Juntas Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 14 de Noviembre del 2014	HORA INICIO: 10:15 am	HORA FIN: 11:20 am
---------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------

TEMAS TRATADOS		DESARROLLO
1.	Verificación de Quórum.	La delegada de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, hace verificación del quórum manifestando que se puede dar inicio y da a conocer el orden del día.
2.	Presentación técnica del proyecto Campus Virtual PLANESTIC	<p>La Ingeniera Yamile Avila de la Vicerrectoría Administrativa expone que desde la Oficina Jurídica requieren una adecuada justificación del proyecto de CAMPUS VIRTUAL, con lo anterior se solicita a los miembros, los requerimientos técnicos de éste donde existen algunas observaciones las dependencias, expone que la idea del día de hoy es aclarar todos estos aspectos para dar un adecuado aval a este proyecto, también existen algunas dudas con el trabajo en conjunto con algunas dependencias; aclara que en la reunión del Comité pasado se había tratado el tema muy brevemente y que en el plan de acción se encontraba aprobada la actividad de realización del Campus Virtual.</p> <p>Con lo anterior inicia el Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas, expone que durante la semana llega un requerimiento de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, donde se debe enviar un documento con el concepto técnico en base a una ficha presentada por PLANESTIC y se ve desafortunadamente que no se tiene ningún elemento para poder analizar y dar un concepto técnico; expone que la ficha está incompleta; a continuación menciona los ítems en los que no está de acuerdo:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El tema del tiempo; donde se invierte cerca de \$ 200 millones en 3 meses o menos de 3</li></ol>



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 16 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 14 de Noviembre del 2014	HORA INICIO: 10:15 am	HORA FIN: 11:20 am
---------------------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------

meses, si bien el dinero no es el objetivo, es el modelo de implementación que tiene, es casi una fase mensual, entonces el modelo de gestión de riesgos para esa fase no está totalmente determinado; por lo tanto el proyecto tendría mucho riesgo en cuanto hacerle un seguimiento de ejecución en tan poco tiempo, además en el proyecto existen fases donde involucran a otras dependencias "Etapa 1". Aclara, que por experiencia propia realizar el análisis de información académica en menos de 3 meses es muy complejo, si se pone el sistema de información financiera ya sería un nivel de complejidad más alto y si se pondría las de los demás análisis sería bastante trabajo y que en un mes no se podría lograr y si se logra no se cree que la universidad tenga la capacidad para corroborar si lo que se está entregando es verdad o no.

2. Método homologado OPENUP OAS, método de desarrollo de software y al parecer se está hablando de un proceso de implementación de software, por lo tanto si se habla de implementación al homologarlo a un proceso de implementación, sería imposible, debido a que después tendrían que generar artefactos como por ejemplo la arquitectura general del sistema, cuando es una herramienta ya desarrollada, la arquitectura se demoraría mínimo 1 año.
3. No está claro cuáles son los entregables reales que se tendrían para el proyecto, esta, es una ficha muy resumida y



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 16 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 14 de Noviembre del 2014	HORA INICIO: 10:15 am	HORA FIN: 11:20 am
---------------------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------

condensa, no da luces acerca de lo que se quiere entregar, la Oficina Asesora de Sistemas sugiere en primer lugar, se dé un poco más de tiempo para este proyecto no en el sentido en que se pueda entregar en 3 meses, sino para darle la oportunidad tanto a los supervisores de contrato como a las mismas mesas de trabajo, que de pronto no se vaya a dar los tiempos por la misma colaboración de una área dentro de la Universidad; en segundo lugar no se puede hablar de un método homologable a OPENUP OAS, porque el método OPENUP OAS es de desarrollo de software, es esto es un "Modelo de implementación de software", no se correlacionaría; en tercer lugar el método es iterativo incrementado, no es método en cascada, y por último es el tema de los entregables.

La Jefe de la Oficina de la Red de Datos también hace referencia a los entregables, sin embargo en todas las fases se relaciona el código base, la unidad de medida está bien definida, por otro lado expone que esta no es la ficha técnica que debe ser revisada por la parte técnica de la Oficina, la Justificación es precisa y agrega que debe estar clara para la Oficina Jurídica, anexo a lo anterior expone que no está preciso el alcance del proyecto, los entregables, los tiempos, los mismos riesgos son los términos de referencia, sugiere que la Oficina de Planeación debe estar al tanto de este tema y a la documentación técnica que se le pide a la empresa que se contrataría.

El Ingeniero José Palacios de PLANESTIC expone que el Campus Virtual esta aprobado, el proceso



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 16 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 14 de Noviembre del 2014	HORA INICIO: 10:15 am	HORA FIN: 11:20 am
---------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------

se ha estado siguiendo y que están solicitando algunos elementos y aclara que no son expertos al desarrollarlos.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación hace referencia a que todos los proyectos deben llevar el visto bueno de la Oficina Asesora de Sistemas, ya sea para compra o para desarrollo de software.

La profesora Ruth Molina, directora de PLANESTIC, aclara que con respecto a los tiempos de desarrollo con la primera ficha técnica fue el 22 de junio de este año, se contemplaba con un tiempo de 8 meses, se hicieron varias devoluciones y observaciones, por ende los tiempos se han ido reduciendo y por este motivo el proyecto contiene este tiempo (3 meses), aclara con respecto al alcance del proyecto, expone que la Oficina Asesora de Planeación después de revisarlo y devolverlo 5 veces vuelvan a hacer observaciones en este tiempo cuando ya se va a terminar el tiempo de ejecución.

Los miembros del Comité aclaran a PLANESTIC que se puede dejar para 8 meses, la directora de Planestic aclara que los entregables se encuentran especificados en los términos de referencia para cada una de las fases, entonces se realizara la revisión nuevamente, con respecto a los entregables expone que están escritos y no están enumerados como lo solicitan, la Jefe de la Oficina de la Red sugiere que se ajuste la forma de pago.

El Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas pregunta a la directora de Planestic, que si es un desarrollo o una adaptación a un aplicativo, ya que no se encuentra definido en el documento enviado,



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 16 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 14 de Noviembre del 2014	HORA INICIO: 10:15 am	HORA FIN: 11:20 am
---------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------

el Ingeniero Giovanni Piñeros Mora de Planestic, responde que prácticamente es un desarrollo nuevo, es plantear un CMS desde cero.

El Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas aclara que empezar un desarrollo desde cero es arriesgado, y sugiere que están a tiempo para cambiar la ficha.

Sugiere también que se debe plantear el proyecto con tiempo más largo, en segundo lugar no hablar de un desarrollo nuevo; sino que más bien de una implementación y adaptación de acuerdo a los requerimientos, a partir de unos marcos de desarrollo que tengan ciertas características.

La profesora Ruth Molina, expone que trabajara; y la nueva propuesta se entregara el día martes 18 de Noviembre del 2014 para ser avalada por las 2 dependencias técnicas (OAS y Red Udnet). El documento final deberá ser entregado a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera con el fin de darle continuidad al proceso precontractual.

Siendo las 11:20 am se da por finalizada la reunión.

COMPROMISOS			
Nº	Actividad	Responsables	Fecha Límite
1			
2			



**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES**

**ACTA 16 de 2014**

LUGAR: Sala de Juntas Oficina Asesora de Planeación y Control	FECHA: 14 de Noviembre del 2014	HORA INICIO: 10:15 am	HORA FIN: 11:20 am
---------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------

**RELACIÓN DE ANEXOS**

Nº	Anexo	Nº del Tema Tratado
1		1

**FIRMAS**

**WILLIAM CARDENAS OVALLE**

Presidente Comité Informática y Telecomunicaciones.

**PAULO CÉSAR CORONADO**

Secretario Comité de Informática y Telecomunicaciones