



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 17 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

FECHA: 19 de Diciembre del 2014

HORA INICIO: 11:00 am

HORA FIN: 11:50 am

ORDEN DEL DIA

1. Presentación Final de los subproyectos del Proyecto 188 Sistema Integral de Información, con indicadores de gestión, referente a todo lo ejecutado en el año 2014.

ASISTENTES PARTICIPANTES O INTEGRANTES

William Cárdenas Ovalle

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Ing. Yamile Avila

Delegada Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Ing. Fausto Alexander Puerto Quincos.

Oficina Asesora de Sistemas

Ing. Martha Cecilia Valdés

Jefe de la Oficina Red de Datos Udnet

Docentes

Julián Salamanca

Docente Facultad de Ciencias y Educación.

INVITADOS

Ruth Molina

PLANESTIC

Victor Angulo

Red RITA

Vivian Herrera Ardila

Red RITA



[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 17 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

FECHA:
19 de Diciembre del 2014

HORA INICIO:
11:00 am

HORA FIN:
11:50 am

TEMAS TRATADOS	DESARROLLO
1. Presentación de los proyectos con indicadores de gestión de todo lo ejecutado en el año 2014 (10 minutos)	<p>La ingeniera Yamile Avila de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera aclara que en el presente año las políticas contenidas en el PMIT fueron presentadas por los diferentes miembros del Comité y se espera dar aprobación en el mes de Enero de 2015.</p> <p>El señor Vicerrector Administrativo lee el orden del día.</p> <p>El Ingeniero Fausto Puerto delegado de la Oficina Asesora de Sistemas, expone que se ha trabajado en diferentes proyectos, mostrando lo más representativo que se realizó en el 2014 a saber: Proyecto de gestión académica, diferentes módulos en la parte financiera, interconexión con SICAPITAL y la nomina de usuarios, presupuesto, causación de órdenes de pago a través de SIGO. En la parte financiera se realizó una integración en cuanto a la generación de informes que tienen que ver con el ICETEX, lo anterior relacionado con Bienestar Institucional y Tesorería.</p> <p>Otro de los avances en la parte administrativa tiene que ver con la entrega oficial del modulo de CUOTAS PARTES aprobado y firmado el día martes 16 de diciembre de 2014, el cual consta de un desarrollo de software en la División de Recursos Humanos y que ayuda a eliminar un hallazgo y un Control de Advertencia de la Contraloría Distrital, y la entrega ya esta validada por el usuario (Jefe de Recursos Humanos).</p> <p>Igualmente se desarrolló un Sistema de Inteligencia de Negocios, sistema que sirve de</p>



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 17 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

FECHA:
19 de Diciembre del 2014

HORA INICIO:
11:00 am

HORA FIN:
11:50 am

apoyo para la adecuada toma de decisiones por parte de la Alta Dirección y con el cual se han generado políticas para la calidad de los datos que se tienen en este momento. En este sistema se ha realizado la carga de información desde el año 1960, para la parte estratégica.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

PROYECTO	VALOR
PMIT-PE5 : ECOSIIS	\$ 481,203,998
DPMIT-PE9: DOTE	\$ 375,441,394
PMIT-PE6: ATENEA	\$ 51,497,600
PMIT-PE3: Catálogo de Servicios TIC -UD	\$ 34,856,000
PMIT-PE10: MIDAS	\$ 118,720,000
PMIT-PE12: UD Seguro	\$ 36,371,540
PMIT-PE8: SIGTIC - Sistema Institucional de Gestión de TI	\$ 24,566,340
TOTAL EJECUTADO	\$ 1,122,656,872
TOTAL ASIGNADO	\$ 1,150,000,000
% EJECUCIÓN	97.62%

El señor Vicerrector Administrativo pregunta al Ingeniero Fausto Puerto de la Oficina Asesora de Sistemas, si el presupuesto faltante ya no ejecutara en este año; donde el Ingeniero Fausto contesta que no.

En segundo lugar se presenta el Ingeniero Victor Angulo del proyecto RITA, expone que actualmente se tiene la conexión a 300 megas para investigación de las 6 sedes de la Universidad, así mismo conectado a RUMBO a nivel Bogotá, a nivel nacional con RENATA, aclara que lo anterior mencionado es la parte de conectividad.

Se tienen 4 enfoques del proyecto que son las funciones que se plantearon de los cuales se



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 17 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

FECHA: 19 de Diciembre del 2014

HORA INICIO: 11:00 am

HORA FIN: 11:50 am

cumpliría el 9% este año, el 9% es la parte de conectividad, se realizó la parte de capacitación sobre servicios de investigación, se tienen 3 plataformas actualmente que se montaron con el personal que se tenía: LATEX, OCTAVE, SAGUE, aclara que son plataformas para investigación, se ha realizado ciertas capacitaciones, tanto a profesores como a estudiantes.

Por otro lado los eventos que se realizaron en la sede de Paiba, creación y divulgación de una base de datos de proyectos de información, se está formulando para que quede compartido para toda la comunidad académica, en cuanto a la trasmisión de eventos fueron aproximadamente 2 en la Aduanilla de Paiba, 3 eventos en la Facultad de ingeniería. **Servicios:** Repositorios audiovisuales para todos los eventos que se realizaron, plataforma que se solicito "Streaming", por parte de la plataforma de learving se realizaron las capacitaciones para docentes de cada una de las sedes: Tecnológica, Macarena, Vivero, Ingeniería y Doctorado en Educación, se está capacitando a las personas que utilizan la plataforma RITA, se apoyo los eventos 2014 en Audanilla de Paiba.

La funcionaria Vivian Herrera de RITA, expone la parte de impacto donde se fortalecieron los 2 servicios principales que está brindando la Red, donde es el servicio de conectividad tanto para comunidad científica y para transmisión de eventos por Streaming, se logró a la fecha de hoy, un impacto de 2137 personas que solicitaron el servicio y que a través de la página de la Red pudieron acceder a los eventos.



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 17 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

FECHA:
19 de Diciembre del 2014

HORA INICIO:
11:00 am

HORA FIN:
11:50 am

La ejecución presupuestal al 30 de noviembre se llevaba un 37% ejecutado, faltando 3 procesos, que en este momento 2 ya tienen RP, a la fecha de diciembre y está finalizando el proceso de adjudicación del contrato de Streaming que es uno de los que tiene más cuantía con un 57%, aclara que adjudicado el proceso se llegaría a un 95% al 30 de Diciembre.

La Ingeniera Yamile Avila expone que existe una diferencia de 7 millones de pesos, y la funcionaria del proyecto RITA, responde que uno de los procesos al que sale el RP para diciembre, existe 1 que se hizo la cancelación presupuestal, debido a que se asigno un nuevo oferente que hizo una propuesta de menor valor por ende esos son los 7 millones de diferencia.

El señor Vicerrector pregunta a los delegados del proyecto RITA, que si están seguros de que los proyectos que faltan si pasan para ser ejecutados, donde contestan que sí, que ya tienen Registro Presupuestal (RP).

La Profesora Ruth Molina de PLANESTIC expone los objetivos estratégicos del subproyecto:

1. Uso apropiación de TIC'S para programas presenciales, se realizaron los lineamientos pedagógicos y curriculares para el uso.

Implementación de la metodología virtual que se realizo a mitad de año, ya se ha validado con las personas del Ministerio de Educación.

Lineamientos de incorporación en los pregrados se realizó un documento para la implementación de



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 17 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

FECHA: 19 de Diciembre del 2014

HORA INICIO: 11:00 am

HORA FIN: 11:50 am

aulas virtuales, documento ya corregido y próximo a publicarlo, dentro de la parte de docentes se avanza en la elaboración de la propuesta de formación, asociados con el PAIEP, ya que está realizando la formación de profesores hasta el momento se ha hecho con la Facultad de Ciencias y Educación, nicho natural del PAIEP de dicha facultad, otra de las facultades que ha colaborado en la formación de docentes es la Facultad de Artes; esta facultad hace la formación en 3 aspectos: inicial, profundidad y de innovación.

2. Desarrollo de programas académicos de metodología virtual, la meta que se tenía en este objetivo era del 30% de 2 programas virtuales, queda en espera de la aprobación del Registro calificado, expone que las maestrías están soportadas con el dinero del Ministerio de Educación.

Con respecto al Campus Virtual, se tenían 2 aspectos fundamentales: 1. La contratación del equipo de producción para la Universidad, compuesto de 4 personas, 1 en la parte técnica, otro persona para la parte administrativa, otro en la parte de diseño y queda pendiente la contratación del diseñador instruccional, convocatoria que gana un profesor mexicano, se contrata a otra persona que está colaborando con la parte de formación de maestros, lo anterior es con respecto a la unidad de producción.

Con respecto al campus virtual, expone que se termina la convocatoria.

3. Desarrollo de procesos investigativos, se realizó una convocatoria en el mes de



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 17 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas
Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

FECHA:
19 de Diciembre del 2014

HORA INICIO:
11:00 am

HORA FIN:
11:50 am

noviembre, por el comité de investigaciones de la Facultad de Ciencias, convocatoria que salió desierta, por lo tanto no se tuvo a quien adjudicar.

4. Estructura académico administrativo se debe agregarle varios conceptos, se ha realizado una propuesta de creación del instituto.
5. Cultura institucional, expone que solo se tenía un proyecto, trabajar en torno a inclusión digital, campus virtual sea incluyente para personas con problemas visuales y auditivas, aclara que el dinero se propuso para este proyecto es muy poco, aclara que se alcanzaría el 70%.

Aclara que no ejecutaron el proyecto 4 y 5 mencionados anteriormente Inclusión digital, parte de investigación, desarrollo e innovación, convocatoria para grupos de investigación y que existe un presupuesto que sobra del objetivo 3 educación virtual, parte de formación que no se gasto.

Por último se presenta la Ingeniera Martha Valdés, Jefe de la Oficina de la Red de Datos, expone que en esta dependencia se manejan 2 rubros: funcionamiento e inversión.

En este momento hay un proyecto en plena ejecución, el de Telefonía IP, existen 5 componentes del sistema de información y telecomunicaciones telefonía IP, en la parte de servidores se firmó la resolución de asignación hace 2 días, el cuarto de telecomunicaciones se



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 17 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

FECHA:
19 de Diciembre del 2014

HORA INICIO:
11:00 am

HORA FIN:
11:50 am

está creando a través de contrato interadministrativo de ETB y queda pendiente la firma de ETB y el Rector, administrador de ancho de banda se cerró el día miércoles con un valor de 1000 millones de pesos, el proyecto de Networking, se encuentra en proceso, se firmo el acta de adjudicación por parte del Rector.

El señor Vicerrector pregunta a la Ingeniera Martha Valdés cual proyecto no se ejecutaría este año; donde la Ingeniera contesta que ninguno.

Se aclaran dudas con respecto al dinero que sobra de los proyectos de inversión.

La Jefe de la Oficina de la Red de Datos, expone esta dependencia debe complementar sus proyectos después de estar invirtiendo desde el año 2008, bajo rubros de funcionamiento.

También aclara a los docentes miembros del comité, que a mediados del año se realizó una reunión para asignar presupuesto para el 2015, todo se planteo sobre ICARO 2014, con el fin de aprobar el presupuesto, sin embargo del presupuesto de funcionamiento, los mantenimientos no se pueden atender por inversión, hubo una disminución debido al déficit que la Universidad tuvo en este año, es decir que quedaron descubiertos equipos en mantenimiento de soporte y actualización de software etc... para su buen funcionamiento.

Hace referencia a la sostenibilidad de los proyectos.

El señor Vicerrector Administrativo, hace



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA 17 de 2014

LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

FECHA:
19 de Diciembre del 2014

HORA INICIO:
11:00 am

HORA FIN:
11:50 am

referencia a que queda pendiente enviar las presentaciones al correo de la Vicerrectoría Administrativa con copia al Comité de Informática para que se adjunte a la presente acta.

Siendo las 11:50 am se da por finalizada la reunión.

COMPROMISOS			
Nº	Actividad	Responsables	Fecha Límite
1			
2			

RELACIÓN DE ANEXOS

Nº	Anexo	Nº del Tema Tratado
1	Informes de los subproyectos del Proyecto 188 Sistema Integral de Información, con indicadores de gestión, referente a todo lo ejecutado en el año 2014.	1