PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MAGNITUD
VIGENCIA 2017

Pilar : IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA
Programa: Acceso con calidad a la educación superior
Proyecto de inversión:

N°	Metas / Actividades	Participación	Apropiación		2017												Total	Observaciones Enero-Marzo					Observaciones Abril-Junio					Observaciones Julio-Septiembre					Observaciones Octubre-Diciembre				
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		DETALLE % PROGRAMADO	Retrasos	Soluciones	Avances / logros	Aclaraciones	DETALLE % PROGRAMADO	Retrasos	Soluciones	Avances / logros	Aclaraciones	DETALLE % PROGRAMADO	Retrasos	Soluciones	Avances / logros	Aclaraciones	DETALLE % PROGRAMADO	Retrasos	Soluciones	Avances / logros	Aclaraciones
2	**Ejecutar el 100% del subproyecto " Sistema Institucional de Información de la Universidad Distrital" en el marco del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.**	**50%**	**$ 1.069.274.267,50**	**Prog.**	**25%**												**25%**	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Octubre	Octubre:	Octubre:	Octubre:	Octubre:
				Ejec.	**1,00%**	**8,00%**	**2,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**2,00%**							**15%**	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre
				%	**4%**	**32%**	**8%**	**4%**	**4%**	**8%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**60%**	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
2.1	Desarrollar e implementar los proyectos del sistema de gestión académico y administrativo para la mejora de los servicios prestados	50%	$ 531.886.156,00	Prog.	2,0%	60,0%	3,0%	3,0%	1,0%	10,0%	5,0%	2,0%	1,0%	10,0%	2,0%	1,0%	100%	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Octubre	Octubre:	Octubre:	Octubre:	Octubre:
				Ejec.	2,0%	2,0%	2,0%	3,0%	1,0%	10,0%							20%	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre
				%	**100%**	**3%**	**67%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**20%**	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
2.2	Fortalecer y dar continuidad al proyecto sistema de gestión financiero existente	25%	$ 262.566.769,00	Prog.	2,0%	60,0%	3,0%	3,0%	1,0%	10,0%	5,0%	2,0%	1,0%	10,0%	2,0%	1,0%	100%	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Octubre	Octubre:	Octubre:	Octubre:	Octubre:
				Ejec.	2,0%	60,0%	2,0%	3,0%	1,0%	10%							78%	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre
				%	**100%**	**100%**	**67%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**78%**	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
2.3	Fortalecer los proyectos para infraestructura física y virtual administrada por la Oficina Asesora de Sistemas	26%	$ 274.821.342,50	Prog.	2,0%	60,0%	3,0%	3,0%	1,0%	10,0%	5,0%	2,0%	1,0%	10,0%	2,0%	1,0%	100%	Enero	Enero	Enero	Enero	Enero	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Octubre	Octubre:	Octubre:	Octubre:	Octubre:
				Ejec.	2,0%	60,0%	2,0%	3,0%	1,0%	10%							78%	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre
				%	**100%**	**100%**	**67%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**78%**	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

SUBPROCESO: PLANEACIÓN OPERATIVA

INICIATIVA DE PROYECTOS

COSTOS GENERAL DEL PROYECTO	1.069.274.267,50
META	0
ACTIVIDAD	0

POKA YOKE

#/REF!

		Hoja	POAI		
Punto adicional CREE	621.260.371,00	621.260.371,00	621.260.747,00	376,00	621.260.747
Estampilla PROUNAL	64.522.998,50	64.522.998,50	64.523.000,00	1,50	64.523.000
Estampilla ProUnal años anteriores	231.832.253,00	231.832.253,00	231.832.253,00	0,00	231.832.253
Punto adicional CREE vigencias	151.658.645,00	151.658.645,50	151.658.268,00	-377,50	917.616.000
Total	1.069.274.267,50	1.069.274.268,00	1.069.274.268,00	0,00	1.213.971.253
			28739253	Traslado	
151.658.268,00		0,00			

COMPONENTE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	TIEMPO No. MESES	TIEMPO DEDICACIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMACIÓN DE EJECUCION EN LA VIGENCIA ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTOS DE PERSONAL						**$ 525.543.170**													
Servicios Personales Administrativos						$ 525.543.170													
Personal Administrativo de Planta						0,00													
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas						0,00													
*Profesional	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como desarrollador de soluciones informáticas que soportan los sistemas administrativos institucionales como Contratación y Compras y Bienestar Institucional, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		3.393.498,00	37.328.478,00	CREE	necesidad 1029	$37.328.478,00										
	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como desarrollador de soluciones informáticas que soportan los sistemas administrativos institucionales como Sistema de Registro Único de Personas y Banco de Proveedores y Cuotas Partes Pensionales, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		3.393.498,00	37.328.478,00	CREE	necesidad 1035	$37.328.478,00										
	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente, apoyando la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información y como analista y coordinador de soluciones informáticas que soportan los sistemas administrativos institucionales, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		3.393.498,00	37.328.478,00	Estampilla ProUnal años anteriores	necesidad 1052	$37.328.478,00										
	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como desarrollador de soluciones informáticas que soportan los sistemas académicos en el sistema de trabajos de grado, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		3.393.498,00	37.328.478,00	CREE	necesidad 1054	$37.328.478,00										
	1	En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente, en desarrollar y actualizar módulos de software del Sistema de Gestión Administrativo, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad	11		3.393.498,00	37.328.478,00	CREE	necesidad 1070	$37.328.478,00										
	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como desarrollador de soluciones informáticas que soportan el sistema de gestión académica e integración de sistemas académicos, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		3.393.498,00	37.328.478,00	CREE	necesidad 1081	$37.328.478,00										
* Profesional Especialista	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como profesional especialista en la gestión y coordinación de los diferentes proyectos y apoyo en la gestión de la oficina, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		4.426.302,00	48.689.322,00	Estampilla ProUnal años anteriores	necesidad 1060	$48.689.322,00										
* Asesor I	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios de profesionales, de manera autónoma e independiente como asesor en lo relacionado con la gestión de soluciones informáticas que soportan procesos académicos, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		4.300.000,00	47.300.000,00	Estampilla ProUnal años anteriores	necesidad 1050	$47.300.000,00										
	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como asesor en lo relacionado con el análisis y actuando como desarrollador senior de soluciones informáticas que soportan el sistema de gestión académico, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		4.450.000,00	48.950.000,00	CREE	necesidad 1065	$48.950.000,00										
	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, prestando asesoría en lo relacionado con el rol de analista, desarrollador y gestor de soluciones informáticas en el sistema de Gestión Académico y de Integración Sectorial, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	10		4.450.000,00	44.500.000,00	CREE	necesidad 1080	$44.500.000,00										
* Tecnólogo	1	En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios de apoyo a la gestión, como tecnólogo de manera autónoma e independiente, en implementar servicios web para el Sistema de Gestión Académico y desarrollar módulos del sistema de Voto Electrónico, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad	10		2.213.151,00	22.131.510,00	Estampilla ProUnal	necesidad 1078	$22.131.510,00										

* Tecnólogo	1	En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios de apoyo a la gestión, como tecnólogo de manera autónoma e independiente, en desarrollo y análisis de los diferentes procesos financieros que se presentan en el sistema Sicapital, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad	10		2.213.151,00	22.131.510,00	CREE	necesidad 2313	$22.131.510,00										
*Profesional	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como desarrollador de soluciones informáticas que soportan el Sistema de Información Financiero y administrativo ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los	10		3.393.498,00	33.934.980,00	CREE vigencias								$33.934.980,00				
*Profesional	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como analista y gestor de documentación de proyectos de software en la Oficina Asesora de Sistemas, ciñéndose al modelo de gestión, evaluación de necesidades, arquitectura definida y requerimientos utilizados por la Oficina para todos los sistemas de software en	10		3.393.498,00	33.934.980,00	CREE vigencias								$33.934.980,00				
GASTOS GENERALES						$ 0													
Adquisición de Servicios						$ 0													
Arrendamientos																			
Viáticos y gastos de viajes																			
Transporte y comunicaciones																			
Estudios y Diseños																			
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias)																			
Publicidad																			
Realización de eventos																			
Gastos de computador																			
Afiliación a asociaciones y Afines																			
Vigilancia y aseo																			
Impuestos y seguros																			
Estudios y Diseños de Obra Física																			
OTROS GASTOS																			
OTROS GASTOS						$ 6.342.986													
otrosi al contrato N°			1		3.171.493,00	3.171.493,00	Estampilla Prounal								$3.171.493,00				
otrosi al contrato N°			1		3.171.493,00	3.171.493,00	Estampilla Prounal								$3.171.493,00				
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO:					0,00	$31.886.156,00													
META	0																		
ACTIVIDAD	0																		

COMPONENTE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	TIEMPO No. MESES	TIEMPO DEDICACION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMACIÓN DE EJECUCION EN LA VIGENCIA											
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTOS DE PERSONAL						$ 262.566.769													
Servicios Personales Administrativos						$ 262.566.769													
Personal Administrativo de Planta						0,00													
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas						0,00													
*Tecnólogo	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios de apoyo a la gestión, de manera autónoma e independiente como tecnólogo desarrollador de soluciones informáticas que soportan los sistemas financieros institucionales como presupuesto y nóminas de docente de vinculación especial modalidad honorarios y salarios, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		2.213.151,00	24.344.661,00	CREE	necesidad 1040	$24.344.661,00										
*Tecnólogo	1	Realizar un otrosí a la CPS 969 del 18 de octubre del 2016 a nombre del señor Fabian Dario Sánchez León	2		2.068.365,00	4.136.730,00	CREE									$4.136.730,00			
*Tecnólogo	1	Realizar un otrosí a la CPS 973 del 19 de octubre del 2016 a nombre del señor Camilo Antonio Torres Camacho	2		2.068.365,00	4.136.730,00	CREE									$4.136.730,00			
*Tecnólogo	1	Realizar un otrosí a la CPS 976 del 20 de octubre del 2016 a nombre de la señora María Alejandra Ortiz Mora	2		2.068.365,00	4.136.730,00	CREE									$4.136.730,00			
*Tecnólogo	1	Realizar un otrosí a la CPS 968 de 18 de octubre del 2016 a nombre del señor Diego Orlando Castillo Gonzalez	2		2.068.365,00	4.136.730,00	CREE									$4.136.730,00			
*Tecnólogo	1	Realizar un otrosí a la CPS 974 del 19 de octubre del 2016 a nombre del señor Geiner Alexis Salcedo Salgado	2		2.068.365,00	4.136.730,00	CREE									$4.136.730,00			
* Profesional	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como desarrollador de soluciones informáticas que soportan los sistemas financieros en el sistema de presupuesto del ERP e integración continua de las arquitecturas de datos ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		3.393.498,00	37.328.478,00	CREE	necesidad 1074	$37.328.478,00										
	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente como arquitecto de soluciones informáticas que soportan los sistemas financieros en el sistema de presupuesto del ERP e integración continua de las arquitecturas de datos ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	10		3.393.498,00	33.934.980,00	CREE	necesidad 1079	$33.934.980,00										
* Asesor	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios de profesionales, como asesor en lo relacionado con la coordinación general del proyecto de crecimiento del sistema de gestión financiero, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	10,5		4.450.000,00	46.725.000,00	Estampilla ProUnal años anteriores	necesidad 1068	$46.725.000,00										
	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como asesor en lo relacionado con el análisis, diseño y desarrollo de soluciones informáticas en los sistemas académico / financiero y como asesor en la administración de Bases de Datos ORACLE ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		4.600.000,00	50.600.000,00	CREE	necesidad 1071	$50.600.000,00										
	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios de profesionales, como asesor en lo relacionado con el diseño y desarrollo de soluciones informáticas que soportan procesos los financiero/administrativos institucionales como Sistema de Concurso I versión, Sistema de Gestión de PAC I versión y Sistema de Gestión de Avances II versión , ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		4.450.000,00	48.950.000,00	CREE	necesidad 1076	$48.950.000,00										
GASTOS GENERALES						$ 0													
Adquisición de Servicios						$ 0													
Arrendamientos																			

Viáticos y gastos de viajes							
Transporte y comunicaciones							
Estudios y Diseños							
Sistematización (Incluye actualizaciones y licencias)							
Publicidad							
Realización de eventos							
Gastos de computador							
Afiliación a asociaciones y Afines							
Vigilancia y aseo							
Impuestos y seguros							
Estudios y Diseños de Obra Física							
OTROS GASTOS							
OTROS GASTOS						**$ 0**	
1 Describa empleado para otrosi o contratos imprevistos							
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO:					**0,00**	**262.566.769,00**	
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO:	**CANTIDAD**					**262.566.769,00**	
META	**0**						
ACTIVIDAD	**0**						

COMPONENTE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	TIEMPO No. MESES	TIEMPO DEDICACIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL						**$ 214.547.965**	
Servicios Personales Administrativos						$ 214.547.965	
Personal Administrativo de Planta						0,00	
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas						0,00	
* Asistente	1	En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios de apoyo a la gestión, como asistente de manera autónoma e independiente, en la actividad de pruebas y apoyo en el centro de servicios, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad	10,5		1.696.749,00	17.815.864,50	**Estampilla ProUnal**
* Tecnólogo	1	En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios de apoyo a la gestión, como tecnólogo de manera autónoma e independiente, como administrador de base de datos, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad	11		2.213.151,00	24.344.661,00	**CREE**
	1	En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios de apoyo a la gestión, como tecnólogo de manera autónoma e independiente, en la administración, soporte y fortalecimiento de la plataforma tecnologica de la OAS, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad	3		2.213.151,00	6.639.453,00	**Estampilla ProUnal años anteriores**
* Profesional	1	En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, de manera autónoma e independiente, en la administración, soporte y fortalecimiento de la plataforma tecnologica de la OAS, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad	8		3.393.498,00	27.147.986,00	**CREE**
* Asesor	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales, prestando asesoría con la gestión de la plataforma tecnológica que soporta soluciones de software que se encuentran en desarrollo y producción, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	11		4.450.000,00	48.950.000,00	**CREE**
	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios de profesionales, como asesor en lo relacionado con la puesta en producción de un sistema de integración continua como soporte al desarrollo, pruebas y despliegue de soluciones, ciñéndose al modelo de gestión y evaluación de necesidades y requerimientos utilizado por la Oficina Asesora de Sistemas, en el marco de los planes, programas y proyectos para el plan de desarrollo vigente en la Universidad.	10,5		4.300.000,00	45.150.000,00	**Estampilla ProUnal años anteriores**
* Asesor	1	En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servicios de profesionales, de manera autónoma e independiente como asesor en lo relacionado con arquitectura de soluciones, desde los puntos de vista: servicio, oferta, integraciones, mediciones, monitoreo, implementación, pruebas y despliegue ciñéndose al modelo de gestión, evaluación de necesidades, arquitectura definida y requerimientos utilizados por la Oficina para todos los sistemas de software	10		4.450.000,00	44.500.000,00	**CREE vigencias**
GASTOS GENERALES						**$ 0**	
Adquisición de Servicios						$ 0	
OTROS GASTOS						**$ 60.273.378**	
1 Describa empleado para otrosi o contratos imprevistos		Realizar la compra de instancias reservadas en la nube " diciembre	1		35.273.378,00	35.273.378,00	**$2,752,055 recursos cree $3,307,791 ProUnal $14.288.685 CREE vigencias**
1 Describa empleado para otrosi o contratos imprevistos		Realizar la compra de instancias reservadas en la nube " noviembre	1		25.000.000,00	25.000.000,00	**CREE vigencias**
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO:					**0,00**	**274.821.342,50**	

ESTIMACIÓN DE EJECUCION EN LA VIGENCIA

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
* Asistente	Necesidad 2087	$17.815.865,00										
* Tecnólogo	Necesidad 1089	$24.344.661,00										
	Necesidad 1091	$6.639.453,00										
* Profesional	Necesidad 3668				$27.147.986,00							
* Asesor	Necesidad 1085	$48.950.000,00										
	Necesidad 1090	$45.150.000,00										
* Asesor								$44.500.000,00				
1 Describa empleado para otrosi o contratos imprevistos									$25.000.000,00			

cree	$ 23.435.705	2752055	$ 20.683.650
prounal	$ 18.232.638	18.232.638	
cree vigencias	39.288.685,55	39.288.685	

38638685,5
650000
39288685,5