

INFORME 2017

OFICINA ASESORA DE SISTEMAS

A continuación se describe el avance de los proyectos según vigencia 2017

La Oficina Asesora de Sistemas de acuerdo al proyecto de inversión 188 que tiene como meta para la Oficina Asesora de Sistemas "Desarrollar el Sistema Institucional de Información de la Universidad Distrital" para el 2017 tuvo tres actividades en las que se basó sus esfuerzos las cuales fueron:

1. Desarrollar e implementar los proyectos del sistema de gestión académico y administrativo para la mejora de los servicios prestados.


SISTEMA	SUBSISTEMA	DESCRIPCIÓN	EN PRODUCCIÓN	EN DESARROLLO	ENTREGA APROXIMADA	EN PROYECTO	ENTREGA APROXIMADA DEL SISTEMA DESPUÉS DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
ACADÉMICA	CÓNDOR	Gestión Académica (actual)	X				
	PÓLUX	Gestión de Trabajos de Grado	X	Versión 2 de la fase I	Junio 2018	X	Fase II 6 meses
	KYRON	Gestión de Docentes	X			X	2 años
	JANO	Gestión de Concurso de Méritos Docente		Fase I	1 De enero 2018	X	Se solicitaron recursos para la segunda fase
	URANO	Gestión Académica (nuevo)				X	3 años 6 meses
ADMINISTRATIVA	PERSEO	Voto Electrónico	X			X	6 meses
	ARKA	Gestión de Almacén e Inventarios	X	1 versión de II fase	se necesita definir NMNC	X	1 año II fase completa
	ÁGORA	Gestión de Registro Único de Personas	X	Versión 2	5 de diciembre 2017		
	ARGO	Gestión de Contratación y Compras	X	Versión 2	30 enero 2018		

	TITÁN	Gestión de Nóminas		X	Febrero de 2018		
	SÍSIFO	Plan de Mejoramiento		X	30 Abril 2018		
	ÍCARO	Gestión de planeación y seguimiento de presupuesto		Versión 1 de la fase I	30 de marzo 2018	X	2 años
	OIKOS	Gestión de Espacios Físicos		Versión 1	Marzo 2018		
	HERMES	Gestión de Parqueaderos				X	

De acuerdo a los anterior se especificarán los detalles de los sistemas próximos a salir en producción con algunos pantallazos

VERSIÓN 2 DE LA FASE I DEL SISTEMA DE TRABAJOS DE GRADO PÓLUX

% Desarrollo PÓLUX



El tema

de los datos personales. ME dice que para poderlo editar debo solicitar permiso. Esa tarea ya la realicé.

Se encuentra 100% en desarrollo falta la fase de puesta en producción

LISTADO DE MÓDULOS	
Asignación de áreas de	Asignación de áreas de conocimiento a los docentes

<i>conocimiento a los docentes</i>	
<i>Publicación de espacios académicos</i>	Publicación de espacios académicos que pueden ser cursados en la modalidad de espacios académicos de profundización
	Publicación de espacios académicos que pueden ser cursados en la modalidad de espacios académicos de posgrado
<i>Creación de la solicitud inicial de trabajo de grado</i>	Solicitud inicial en la modalidad de Pasantía
	Solicitud inicial en la modalidad de Monografía
	Solicitud inicial en la modalidad de Investigación-Innovación
	Solicitud inicial en la modalidad de Creación o Interpretación
	Solicitud inicial en la modalidad de Proyecto de emprendimiento
	Solicitud inicial en la modalidad de Producción académica
	Solicitud inicial en la modalidad de Espacios académicos de posgrado
	Solicitud inicial en la modalidad de Espacios académicos de profundización
<i>Aprobación de las solicitudes Iniciales</i>	Consulta de la solicitud
	Respuesta a las solicitudes iniciales de trabajo de grado
<i>Solicitudes para los Trabajos de Grado</i>	Solicitud de cambio de director interno
	Solicitud de socialización
	Solicitud de cambio de evaluador
	Solicitud de modificación de datos del trabajo de grado
	Solicitud de prórroga
	Solicitud de cancelación de la Modalidad
<i>Respuesta a las solicitudes de trabajo de grado</i>	Solicitud de cambio de director interno
	Solicitud de cambio de evaluador
	Solicitud de prórroga
	Solicitud de modificación de datos del trabajo de grado
	Solicitud de socialización
	Solicitud de cancelación de la modalidad
<i>Aprobación de las solicitudes en la modalidad de espacios académicos de posgrado</i>	
<i>Solicitud de distinción (meritorio o laureado)</i>	

Formato ▾ Posgrado ▾ Profundización ▾ Perfil Docente ▾ Revisión de documentos ▾ Evaluación ▾ Solicitudes ▾
Sign In

Perfil Docente / Áreas del conocimiento
es en

Áreas de Conocimiento

Áreas del docente

Docente actual:

Sistemas
Geomatica
Gestión de Proyectos

Cancelar

Asignar Área

De acuerdo a su perfil seleccione las áreas:

Agregar

Geomatica

Gestión de Proyectos

Sistemas

Int

Confirmar

Publicación de espacios académicos.

Año: 2018

Periodo: 1

Carrera: ESP. INGENIERIA DEL SOFTWARE

Pensum: 3

Publicar asignatura

Código	Nombre	Créditos	Seleccionar
9901304	PLANEACION ESTRATEGICA DE SISTEMAS DE INFORMACION	3	<input checked="" type="checkbox"/>
9901301	INFORMATICA I	3	<input checked="" type="checkbox"/>
9901305	SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO I	2	<input checked="" type="checkbox"/>
9901303	BASES DE DATOS	3	<input checked="" type="checkbox"/>
9901302	INGENIERIA DE SOFTWARE I	3	<input checked="" type="checkbox"/>

Guardar Espacios Académicos

Cambiar Espacios Académicos

Formulario de solicitud

Ingrese el nombre de la propuesta

Escriba un resumen de su propuesta

Cargue su propuesta

Select archivo...

Examinar ...

Áreas de Conocimiento

Seleccione las áreas del conocimiento de su proyecto

Seleccione ...

Agregar

Seleccione el nombre de la empresa

Seleccione el docente que avala la propuesta

Cargue la certificación de afiliación a la ARL

Select archivo... Examinar ...

Agregar estudiantes a la solicitud

Digite el código de los otros estudiantes que participan en el proyecto Agregar

¿Desea la inscripción de los espacios académicos de Trabajo de Grado I y Trabajo de Grado II en el mismo periodo académico?

Enviar Solicitud

3/10/2017

Trabajos de Grado

Trabajos de Grado

Ingrese los datos correspondientes al formato de evaluación

Claridad y relación del título con respecto a la temática y objetivos

Objetivos acorde con el desarrollo propuesto

Los objetivos deben estar acordes al trabajo de grado

No
 Si

Seleccione

- Option 1
- Option 2

nuxeo

 INICIO ESPACIO DE TRABAJO BUSCAR WEBUI ADMINISTRADOR Activa UI Development mode Administrator

IMPORTAR

- Domain
 - Sections
 - Templatas
- Workspaces
 - Discover Customization Examples
 - Marketing
 - Nuxeo Resources
 - Proyectos de Grado POLUX
 - Solicitudes
 - Prueba OAS
 - Sample Content
 - Start Creating Your Content Here

Lista de trabajo Portapapeles

No hay documentos en el portapapeles

Domain Workspaces Proyectos de Grado POLUX Solicitudes Propuesta :20131020002
Documento, Usuario, Grupo

Propuesta :20131020002 OID

Resumen
Modificar
Archivos
Permisos
Publicar
Relaciones
Firma
Comentarios
Historial
Administrar

Contenido

Archivo principal Polux.pdf 44 kB

metadatos comunes

Creado el	10/10/2017 10:35
Última modificación el	10/10/2017 10:35
Autor	Jhon Gabriel Castellanos Jimenez
Colaboradores	Jhon Gabriel Castellanos Jimenez
el último colaborador	Jhon Gabriel Castellanos Jimenez

Propuesta :20131020002

Creado por Jhon Gabriel Castellanos Jimenez

10/10/2017 VERSIÓN 0.0

0


Estado

Borrador

Proceso

FASE I DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS DOCENTE

% DESARROLLO FASE I JANO




Se tiene ya 100% en desarrollo y ya se encuentra en producción

A continuación se muestran los módulos desarrollados en este periodo y los pantallazos del sistema

SISTEMA PARA GESTIÓN DE CONCURSOS	
<i>Gestión de reportes</i>	listado elegibles
	Resultados Reclamaciones
	Resultados evaluación criterios
	Resultados Verificación Requisitos
	reporte aspirantes
<i>Consultas públicas</i>	Consulta Concursos
	Consulta resultados
<i>Ejecución concurso</i>	Registro calificación reclamaciones
	Registro calificación criterios evaluación
	Registro verificación Requisitos
	Asignación Jurados.
	consulta concursos activos
<i>Gestión concurso</i>	registro y edición de perfiles para concurso
	registro y edición de Jurados
	registro y edición calendario actividades concurso
	registro y edición criterios evaluación concurso
	registro y edición datos básicos concurso
<i>Gestión hoja de vida</i>	Consulta resultados concursos inscrito
	Aplicar concurso activos

	carga de soportes
	registro y edición datos publicaciones
	registro y edición datos experiencia investigación
	registro y edición datos experiencia docente
	registro y edición datos experiencia profesional
	registro y edición datos formación académica
	registro y edición datos de contacto
	registro y edición datos básicos
<i>Administración</i>	gestión de usuarios
	autoregistro de usuarios aspirante
	recuperación de contraseña



Administrar Gestión Concurso MI Sesión

Regresar

Consulta Concurso en ejecución

CÓDIGO	TIPO	MODALIDAD	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIAL	FECHA CIERRE	MÁXIMO PUNTOS	PORCENTAJE APRUEBA	ESTADO	ACUERDO
2017000302	Docente	Abierto de Méritos	concurso docente	concurso docente de prueba	2017-05-15	2017-11-30	100.00	70.00 %	Activo	100-2027

Calendario Aspirantes Jurados Evaluadores

Calendario de actividades para el Concurso

Mostrar 10 - registro por página

Fecha inicial	Fecha cierre	Cierre Reclamaciones	Resolver Reclamaciones	Fase	Puntos aprueba	Estado	Resultado Parcial	Resultado Reclamación	Resultado Final
2017-05-15	2017-05-29			Inscripción	0.00 %	Terminado			
2017-06-15	2017-06-29			Revisión Solicitos	0.00 %	Terminado			
2017-07-08	2017-08-01	2017-08-15	2017-08-14	Evaluar Requisitos	0.00 %	Terminado	Listado Parcial	Listado Reclamaciones	Listado Final
2017-07-05	2017-08-03	2017-08-04	2017-08-05	Pruebas de Competencias	70.00 %	Terminado	Listado Parcial	Listado Reclamaciones	Listado Final
2017-07-23	2017-08-05	2017-08-07	2017-08-08	Exhibir Hoja de Vida	0.00 %	Terminado	Listado Parcial	Listado Reclamaciones	Listado Final
2017-08-06	2017-08-08	2017-08-09	2017-08-10	Prueba idioma extranjero	70.00 %	Terminado	Listado Parcial	Listado Reclamaciones	Listado Final

Descargar Listado


resumenFase_concurso_docente-4.pdf 124,93%

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONCURSOS
Concurso: concurso docente
Fase: Prueba idioma extranjero
Listado final de Aspirantes que superaron la fase
Puntaje Aprobación: 7

Nro	Perfil	Inscripción	Identificación	Nombre	Prueba de Lengua Extranjera	Total	Estado
1	perfil prueba	1	123456	Pruebas Concurso	6	6.00	Aprobado
2	perfil prueba	2	456789	Pruebas Concurso	7	7.00	Aprobado

VERSIÓN 1 DE LA FASE II DEL SISTEMA DE ALMACÉN E INVENTARIOS ARKA

% avance ARKA



Se avanzó en el 30% de desarrollo, esto debido a que por motivos de la salida a producción del sistema de nómina TITAN y el limitante de personas que se tienen se debió enfocar los esfuerzos en el sistema a salir a producción, sin embargo para el primer trimestre del 2018 se planeó terminar.

LISTADO DE MÓDULOS

Módulo de Gestión de Catálogo	Implementación Pruebas Documentación - Técnica
Módulo de Gestión de Actas de Recibido	Documentación - Negocio Implementación Implementación Implementación Diseño Implementación Pruebas Documentación - Técnica

Arka-cliente Search for...

CATALOGO Home / Catalogo

Actions	ID	Padre	Vigencia	Nombre	Fecha	Estado
Add New	<input type="text" value="ID"/>	<input type="text" value="Padre"/>	<input type="text" value="Vigencia"/>	<input type="text" value="Nombre"/>	<input type="text" value="Fecha"/>	<input type="text" value="Estado"/>
Edit Delete	555	jummm	2014	ELEMENTOS DE CONSUMO	25/05/1992	Inactivo
Edit Delete	21	jummm	2015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25/05/1992	Inactivo
Edit Delete	28	jummm	2015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25/05/1992	Inactivo
Edit Delete	889	jummm	2015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25/05/1992	Inactivo

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital
 Carrera 7 # 408 - 53 - Bogotá D.C. - Colombia

ENLACES UNIVERSITARIOS
 Transparencia
 Normatividad
 Trámites
 General

ENLACES DE INTERÉS
 Transparencia
 Normatividad
 Trámites
 General

Arka-cliente Search for...

CREAR SUBGRUPO Home / Crear Subgrupo

FORMULARIO CREACIÓN GRUPO

Nombre Subgrupo

seleccione el grupo o subgrupo padre

- Muebles y enseres CC
 - Mueble Tipo 1
 - Mueble Tipo 2
 - Mueble Tipo 3
- Sillas CC
 - Silla Tipo 1
 - Silla Tipo 2
 - Silla Tipo 3


Crear

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital
 Carrera 7 # 408 - 53 - Bogotá D.C. - Colombia
 Teléfono (Colombia) +57 3 323 9300
 E-mail: atencion@uklonal.edu.co
 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Redes Sociales


ENLACES UNIVERSITARIOS
 Transparencia
 Normatividad
 Trámites
 General
 Docencia
 Academia Estudiantil
 Servicios Psicológicos
 Sistema de Realizaciones
 CSI
 PISA
 Biblioteca

ENLACES DE INTERÉS
 Transparencia
 Normatividad
 Trámites
 General
 Docencia
 Academia Estudiantil
 Servicios Psicológicos
 Sistema de Realizaciones
 CSI
 PISA
 Biblioteca




VERSIÓN 2 DEL SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ÁGORA

% avance de desarrollo ÁGORA



% avance de despliegue ÁGORA



Para culminar con el despliegue y que quede en producción se necesita un marco legal por parte de Vicerrectoría Administrativa y Financiera

LISTADO DE MÓDULOS


Pruebas Módulo de Cotizaciones

Pruebas Funcionales

Pruebas de Carga


Despliegue Módulo de Cotizaciones

Despliegue en Ambiente de Producción



VERSIÓN 2 DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS ARGO

% avance de desarrollo ARGO



El desarrollo de estos módulos se está desarrollando a través de pasantes, debido a que salieron a vacaciones el desarrollo se detuvo, sin embargo se planeó que para el primer semestre del año 2018 se dejará en producción

Módulo

Entregas

Pruebas Módulo de Seguimiento Financiero	Pruebas Funcionales
	Pruebas de Carga
	Ajustes de Pruebas
Despliegue Módulo de Seguimiento Financiero	Despliegue en ambiente de producción
Pruebas Módulo de Seguimiento Legal	Pruebas Unitarias - Integración
	Pruebas Funcionales
	Pruebas de Carga
Despliegue Módulo de Seguimiento Legal	Ajustes de Pruebas
	Despliegue en Ambiente de Producción

contractualClienteApp

Plantillas Seguimiento y control Necesidad RP Vinculación especial Sign In

Seguimiento financiero del contrato DVE1059

Datos contratista

Apellidos: GONZALEZ BAUTISTA
 Nombres: RAMIRO SERGIO
 Tipo documento: CÉDULA DE CIUDADANÍA
 No documento: 7176147
 Cargo: docente

No existe disponibilidades o registros presupuestales registradas para este contrato

Datos contrato

Contrato: DVE1059
 Vigencia: 2017
 Objeto: Docente de Vinculación Especial-Salario
 Fecha registro: 0001-01-01
 Valor: \$2.509.583.00

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital
 Carrera 7 # 408 - 53 - Bogotá D.C. - Colombia
 Teléfono (Colombia) +57 3 323 8300
 E-mail: atencion@udfrcjdc.edu.co

ENLACES UNIVERSITARIOS

Transparencia
 Normatividad
 Trámites
 General
 Docente
 Academia Estudiantil
 Dirección Preescolar

ENLACES DE INTERÉS

Transparencia
 Normatividad
 Trámites
 General
 Docente
 Academia Estudiantil
 Dirección Preescolar

contractualClienteApp

Plantillas Seguimiento y control Necesidad RP Vinculación especial Sign In

Seguimiento y control / Seguimiento Financiero

Seguimiento financiero del contrato

Vigencia Actual 2017 Seleccione la Vigencia

Contrato	Nombre	No Documento	Valor
DVE1	BEJARANO MARTIN JORGE DANIEL	80360244	\$3.141.505.00
DVE1413	CASTELLANOS MENSURA CLAUDIA PATRICIA	52297833	\$5.589.648.00
FPL113	CASTELLANOS MENSURA CLAUDIA PATRICIA	52297833	\$0.00
DVE1408	CASTELLANOS MENSURA CLAUDIA PATRICIA	52297833	\$30.723.050.00

[Ver seguimiento financiero](#)


Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital
 Carrera 7 # 408 - 53 - Bogotá D.C. - Colombia
 Teléfono (Colombia) +57 3 323 8300

ENLACES UNIVERSITARIOS

Transparencia
 Normatividad
 Trámites
 General
 Docente


ENLACES DE INTERÉS

Transparencia
 Normatividad
 Trámites
 General
 Docente



SISTEMA PLAN DE MEJORAMIENTO SÍSIFO

% avance de desarrollo SÍSIFO



Para colocar este sistema en producción se requiere que se terminen las pruebas y se dé el aval por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control

Módulo	Entregas
<i>Módulo Plan de mejoramiento institucional</i>	Planes por unidades
	Hallazgos
	Actividad
	Avances
	Tareas
	Exportar plan de mejoramiento
	Reporte Plan de acreditación institucional

Mensajes Contactos ZIPA: Gestión de Proyectos Plan Mejoramiento Institucional Sitio Web

Olga Elizabeth Cris... 1

Plan Mejoramiento

Crear Importar

Q |

Filtros Agrupar por Favoritos 1-1 de 1

<input type="checkbox"/>	Nombre	Radicado Cordis	Fecha Creación	Unidad	Auditor	Tipo	Estado	Origen Plan de Mejoramiento	Proceso Origen Plan de Mejoramiento
<input type="checkbox"/>	PLAN MEJORAMIENTO RECTORIA JUNIO 7 TEST			OACI - Oficina Asesora de Control Interno	Olga Elizabeth Cris... - oecristancho	Contraloría de Bogotá	Nuevo(a)		

Plan Mejoramiento

Planes por Unidades

Mensajes Contactos ZIPA: Gestión de Proyectos Plan Mejoramiento Institucional Sitio Web

Plan Mejoramiento

Crear Importar

<input type="checkbox"/>	Nombre	Radicado Cordis	Fecha Creación
<input type="checkbox"/>	PLAN MEJORAMIENTO RECTORIA JUNIO 7 TEST		

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

- Plan Mejoramiento
- Planes por Unidades
- Hallazgo
- Actividad
- Avances
- Tareas
- Exportar Plan Mejoramien...
- Reporte Acreditacion Insti...

Crear:Hallazgos

Borrado En Progreso Terminado Cancelado

Información del Plan

Plan de Mejoramiento: PLAN MEJORAMIENTO RECTORIA JUNIO 7 TEST

Tipo del Plan de Mejoramiento: Contraloría de Bogotá

Hallazgo

Auditor: Olga Elizabeth Cris... - oecristancho

Capitulo:

Nombre Hallazgo:

Unidad: SG - Secretaría General


Descripción:

Guardar & Cerrar Grabar & Nuevo Descartar

Código Actividad	Actividad	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Unidad	Jefe de Unidad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Accion_1	Reiterar, por medio de una comunicación de Rectoría al Consejo Superior Universitario, que una vez recaudados los recursos no se puede reducir el presupuesto de gastos si ya existe el recaudo de los ingresos.	2.1.4.2.1	En Progreso	Contraloría de Bogotá	Olga Elizabeth Cristancho Alfonso - oecristancho	VAF - Vicerrectoría Administrativa y Financiera	jefe_vaf - jefe_vaf	ejecutor_vaf - ejecutor_vaf	01/06/2017	31/08/2017
Accion_2	Reiterar, por medio de una comunicación de Rectoría al Consejo Superior Universitario, que una vez recaudados los recursos no se puede reducir el presupuesto de gastos si ya existe el recaudo de los ingresos.	2.1.4.2.1	En Progreso	Contraloría de Bogotá	Olga Elizabeth Cristancho Alfonso - oecristancho	OAPC - Oficina Asesora de Planeación y Control	Luis Álvaro Gallardo Eraso - lgallardoe	ejecutor_oapc - ejecutor_oapc	01/06/2017	31/08/2017
Accion_3	Verificar la presentación de la comunicación ante el Consejo Superior Universitario.	2.1.4.2.1	En Progreso	Contraloría de Bogotá	Olga Elizabeth Cristancho Alfonso - oecristancho	SG - Secretaría General	Camilo Andrés Bustos Parra - cbustosp	ejecutor_sg - ejecutor_sg	31/08/2017	31/10/2017
Accion_4	Generar un cronograma sobre los nuevos procesos contractuales que se hagan hasta junio o julio de la vigencia para los proyectos de inversión.	2.1.4.2.2	En Progreso	Contraloría de Bogotá	Olga Elizabeth Cristancho Alfonso - oecristancho	OAPC - Oficina Asesora de Planeación y Control	Luis Álvaro Gallardo Eraso - lgallardoe	Boris Barbosa - bibarbosat	01/12/2017	31/01/2018

VERSIÓN 1 FASE I GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO ICARO

% avance de despliegue ICARO



Faltan pruebas por parte del usuario final el cual es la Oficina Asesora de Planeación y Control para que se pueda realizar el despliegue correspondiente

Módulo	Entregas
<i>Módulo de Gestión de Recursos Sistema de Planeación</i>	Diseño
	Implementación
	Pruebas
	Documentación - Técnica

Arka-cliente Search for...

Dashboard
Entrada
Recurso

Acta
Grupo
Subgrupo
Catalogo
Tables

Agregar recurso padre +

Recurso 1 Descripción recurso padre Activo 10/01/2016 + -

Id	Nombre	Estado	Descripción	Hijos	Fecha
2314	Recurso hijo p1	Inactivo	Esta es la descripción de recurso hijo 1	Si	25/05/1992

Recurso 2 Descripción recurso padre Activo 10/01/2016 + -

Id	Nombre	Estado	Descripción	Hijos	Fecha
2314	Recurso hijo p2	Inactivo	Esta es la descripción de recurso hijo 1	Si	25/05/1992
2314	Recurso hijo p2	Activo	Esta es la descripción de recurso hijo 1	Si	25/05/1992
2314	Recurso hijo p2	Activo	Esta es la descripción de recurso hijo 1	Si	25/05/1992

Recurso 3 Descripción recurso padre Inactivo 10/01/2016 + -

Id	Nombre	Estado	Descripción	Hijos	Fecha
2314	Recurso hijo p1	Inactivo	Esta es la descripción de recurso hijo 1	Si	25/05/1992
2314	Recurso hijo p2	Inactivo	Esta es la descripción de recurso hijo 1	Si	25/05/1992

Arka-cliente Search for...

Dashboard
Entrada
Recurso

Acta
Grupo
Subgrupo
Catalogo
Tables

Agregar recurso padre +

Recurso 1 Descripción recurso padre + -

Id	Nombre	Descripción	Estado	Fecha
2314	Recurso hijo1	Esta es la descripción de recurso hijo 1	Permite hijos	25/05/1992

Recurso 2 Descripción recurso padre + -

Id	Nombre	Descripción	Estado	Fecha
125	Recurso hijo1	Esta es la descripción de recurso hijo 1	No permite hijos	25/05/1992

Recurso 3 Descripción recurso padre + -

Id	Nombre	Descripción	Estado	Fecha
125	Recurso hijo1	Esta es la descripción de recurso hijo 1	No permite hijos	25/05/1992

Recurso 4 Descripción recurso padre + -

Id	Nombre	Descripción	Estado	Fecha
125	Recurso hijo1	Esta es la descripción de recurso hijo 1	Permite hijos	25/05/1992
125	Recurso hijo1	Esta es la descripción de recurso hijo 1	Permite hijos	25/05/1992
125	Recurso hijo1	Esta es la descripción de recurso hijo 1	No permite hijos	25/05/1992

Arka-cliente Search for...

Dashboard
Entrada
Recurso

Acta
Grupo
Subgrupo
Catalogo
Tables

RECURSOS

FORMULARIO ADMINISTRACION RECURSOS

Agregar recurso padre +

Recurso 1 + -

Id	Nombre	Descripción	Estado	Fecha
2314	Recurso hijo1	Esta es la descripción de recurso hijo 1	Permite hijos	25/05/1992

Recurso 2 + -

Id	Nombre	Descripción	Estado	Fecha
125	Recurso hijo1	Esta es la descripción de recurso hijo 1	No permite hijos	25/05/1992


- 2314 Recurso hijo1 descripción Permite hijos 25/05/1992
- 2314 Recurso hijo1 descripción Permite hijos 25/05/1992
- 2314 Recurso hijo1 descripción Permite hijos 25/05/1992

Recurso 3 + -

Id	Nombre	Descripción	Estado	Fecha
125	Recurso hijo1	Esta es la descripción de recurso hijo 1	No permite hijos	25/05/1992


Recurso 4 + -

Id	Nombre	Descripción	Estado	Fecha
125	Recurso hijo1	Esta es la descripción de recurso hijo 1	Permite hijos	25/05/1992



VERSIÓN 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS OIKOS

% avance de despliegue OIKOS



Se está completando la implementación de autenticación única para este sistema y de esta manera podrá a salir a producción en su totalidad.

Módulo	Entregas
<i>Espacios Físicos</i>	Sedes
	Edificio
	Espacio Físico
	Dependencia
	Gestionar tipos

Gestión de Espacios Físicos (OIKOS) Sede ▾ Edificio ▾ Espacio físico ▾ Dependencia ▾ Gestionar tipos ▾ Sign In

Sistema de Gestión de Espacios Físicos (OIKOS)

Bienvenidos a OIKOS

En este aplicativo podrás encontrar módulos correspondientes a:

- **Sede:** En este módulo se puede registrar una sede asociándole sus edificios relacionados si se desea, además se pueden consultar las sedes donde puedes editarlas, activarlas o inactivarlas y gestionar los edificios.
- **Edificio:** En este módulo se puede registrar un edificio asociándole la sede a la que pertenece si se desea, además se pueden consultar los edificios donde puedes editarlas y activarlas o inactivarlas.
- **Espacio físico:** En este módulo se puede registrar un espacio físico indicándole todas sus características y asociándolo a un edificio si se desea, además se pueden consultar los espacios físicos donde puedes editarlas y activarlas o inactivarlas.
- **Dependencia:** En este módulo se puede registrar una dependencia indicando el padre al que pertenece, además se pueden consultar las dependencias filtrando por tipos de dependencia donde puedes editarlas.
- **Gestionar tipos:** En este módulo se pueden registrar los parámetros tales como tipo de dependencia y tipo de espacio físico, además se pueden consultar y editarlos.



Gestión de Espacios Físicos (OIKOS) Sede ▾ Edificio ▾ Espacio físico ▾ Dependencia ▾ Gestionar tipos ▾ Sign In

Sede / Registrar sede

Sede

Registrar Sede

Nombre:
INGRESA EL NOMBRE DE LA SEDE

Código:
INGRESA EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A LA SEDE

Estado:
--Elija el estado que tendrá la sede--

[Confirmar](#)

Edificios De La Sede

Por favor seleccione los edificios que le pertenecen a la sede.

Nombre	Código
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	FMV11
EDIFICIO ACADEMICO	FMV12
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	FAAS1
EDIFICIO ACADEMICO	FATC1
EDIFICIO ACADEMICO	FCPO2
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	FATF1
EDIFICIO ACADEMICO	FATF2
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	FCMB1
EDIFICIO ACADEMICO	FCMB2
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	FALC1
EDIFICIO ACADEMICO	FALC2
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	FASO1
EDIFICIO ACADEMICO	FASO2

Gestión de Espacios Físicos (OIKOS) Sede ▾ Edificio ▾ Espacio físico ▾ Dependencia ▾ Gestionar tipos ▾ Sign In

Gestionar tipos / Gestionar tipos de dependencia

Tipos de Dependencias

Registrar Tipo De Dependencia


Nombre:
INGRESE EL NOMBRE DEL NUEVO TIPO DE DEPENDENCIA

[Confirmar](#)

Consultar tipos de dependencia

Nombre	Acciones
ASOCIACIÓN	✓
CENTRO	✓
DECANATURA	✓
DIVISIÓN	✓
ENTIDAD	✓
FACULTAD	✓
INSTITUTO	✓
LABORATORIO	✓
OFICINA ASESORA	✓
POSGRADO	✓
PREGRADO	✓

% Desarrollo PÓLUX



Faltan por implementar las pruebas con usuarios finales, capacitación, acuerdos de nivel de servicio y estabilización final del sistema. Ya salió a producción el módulo de nóminas de hora cátedra

Módulo	Entregas
<i>Gestión de Resoluciones</i>	Generación de resoluciones
	Visualización resoluciones creadas (estado, especificaciones)
	Agregar docentes a la resolución
	Cálculo de salario para docentes en resolución
<i>Gestión de Nóminas</i>	Visualización de nóminas
<i>Gestión de preliquidación</i>	Visualización de preliquidaciones inscritas
	Registro de preliquidaciones
	Preliquidación de la nómina de honorarios
	Preliquidación de nómina salarios
<i>Gestión de novedades</i>	Listado de personas para asociar novedades
	Asociación de novedades a personas
	Visualización de novedades asociadas

contractualClienteApp

Seguimiento y control - Necesidad - RP - Vinculación especial - Sign In

Generación resolución

Número de resolución: 1212

Nivel académico: PREGRADO

Preambullo: El decano de la Facultad INGENIERIA de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas puede vincular docentes en las modalidades de hora tiempo Completo Ocasional, en virtud del artículo 13 del Acuerdo 011 o por periodos académicos.

Datos de la resolución

Número: 1212

Facultad: FACULTAD DE INGENIERIA

Nivel académico: PREGRADO

Dedicación: TCO-MTO

Los artículos son creados por defecto y pueden ser editados

Guardar resolución
Cancelar

Universidad Distrital Francisco José de Caldas | ENLACES UNIVERSITARIOS | ENLACES DE INTERÉS
Instituto de Educación Superior sujeta a Inspección y

Hojas de vida

Hojas de vida inscritas

Documento	Nombre	Categoría	Opciones
✓ 19215917	JORGE LUIS DIAZ FUENTES	ASOCIADO	
✓ 51993609	BERENICE CLAUDIA ROJAS RINCON	ASOCIADO	
✓ 80813731	ARTURO RICARDO ALAYON MORA	ASISTENTE	
✓ 79671023	EDUARDO WILLIAM ALFONSO VALENCIA	AUXILIAR	
✓ 77033072	JORGE NELSON ALGARIN MEZA	ASISTENTE	
✓ 79708274	GIOVANNI CESAR ALVAREZ ABRIL	ASISTENTE	
✓ 52312050	MARCELA ANGELA BOHORQUEZ RAIRAN	ASOCIADO	
✓ 1026255331	CAMILO FABIAN CASTELLANOS PIINTO	ASISTENTE	
✓ 52072934	MALLY LUZ CASTILLO BARRAGAN	ASISTENTE	

1_10 of 1225 items

Registro de preliquidación

Mes:

Año:

Cancelar
Registrar

Preliquidaciones para la nómina HCH :

Descripción	Mes	Año	Fecha registro	Estado	Opciones
Hora cátedra honorarios-201...	9	2017	2017-10-26	Abierta	Generar Detalle
Hora cátedra honorarios-201...	5	2017	2017-09-13	EnOrdenPago	Generar Detalle

localhost:9000/#/preliquidacion/preliquidacion_detalle

Más visitados Centos Wiki Documentation Forums eikos_cliente/consultar... udustrial/configuracion...

Titán: sistema de gestión de nómina

Conceptos Pensionados Nóminas Novedades Sign in

Detalle de preliquidación de la nómina HC-SALARIOS

Calcular Selección

Número de contrato	Nombre	Documento	Generar PDF
DVE380	DIAZ FUENTES LUIS JORGE	19215917	Generar PDF

Detalle del empleado

Concepto	Valor	Naturaleza	Tipo
Pago Bruto	\$1,775,176.00	devengo	
Retención en la fuente (Artículo 384)	\$0.00	descuento	
Sistema general de pensión	\$71,007.00	descuento	
Retención en la fuente (Artículo 383)	\$0.00	descuento	
Régimen salud	\$71,007.00	descuento	
Total devengado:	\$1,775,176.00		
Total descuentos:	\$142,014.00		
Total a pagar:	\$1,633,162.00		


Resumen de la preliquidación

Concepto	Total
Sueldos netos:	\$1,633,162.00
Pago Bruto	\$1,775,176.00
Retención en la fuente (Artículo 384)	\$0.00


2. Fortalecer y dar continuidad al proyecto Sistema de Gestión Financiero existente.

SISTEMA	SUBSISTEMA	DESCRIPCIÓN	EN PRODUCCIÓN	EN DESARROLLO	ENTREGA APROXIMADA	EN PROYECTO	ENTREGA APROXIMADA DEL SISTEMA DESPUÉS DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
FINANCIER A	SICUD	Costos	X				
	SICAPITAL	ERP Actual	X				
	NÓMINA OAS	Nómina	X				
	TEMIS	Gestión de Cuotas Partes Pensionales	X	Versión 1	Enero 2018	x	1 año
	TIKE	Gestión de Reportes Financieros	X				
	KRONOS	Nuevo Sistema de Gestión Financiera				Fase II	1 año
				Fase I	Febrero 2018	Fase III	1 año

% Desarrollo KRONOS



Sub-Sistemas



LISTADO DE MÓDULOS	
<i>Gestión de Plan de Cuentas Presupuestal</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Consulta de rubros - Definición de Rubros Presupuestales - Homologación de Rubros Presupuestales - Fuentes de Financiamiento: consultar, crear y modificar fuentes de financiamiento
<i>Gestión de Apropiación Presupuestal</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Planeación de asignación Inicial - Movimientos asignación (Adiciones, Traslados, Reducciones y Anulaciones) - Reservas Presupuestales - Apropiación Inicial - Consulta asignación inicial
<i>Gestión de Ingresos</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Matrícula - Ingreso

<i>Gestión de Egresos</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Disponibilidades Presupuestales (CRUD) - Gestión de Registros Presupuestales (CRUD) - Gestión de Reintegros - Reservas presupuestales
<i>Plan Anual de Caja</i>	
<i>Gestión de Plan de Cuentas Tesoral</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Conceptos de Tesorería - Gestión de Bancos - Calendario Tributario - Gestión Compromisos
<i>Gestión de Egresos Tesorales</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Órdenes de Pago: Consultar órdenes de pago y giro órdenes de pago
<i>Gestión de Ingresos Tesorales</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de ingreso - Consulta de ingreso
<i>Gestión de avances</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de avances - Tipos de avance - Requisitos de avance - Listado de avance
<i>Plan de Cuentas de Contabilidad</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de cuentas maestro - Plan de cuentas alterno - Impuestos y descuentos

Kronos
Subsistema Presupuesto Subsistema Tesorería Subsistema Contabilidad Inicio

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital

Carretera 7 # 408 - 53 - Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono (Colombia) +57 3 323 9300

E-mail: atencion@udistrital.edu.co

🕒 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Redes Sociales

ENLACES UNIVERSITARIOS

- Transparencia
- Normalidad
- Exámenes
- General
- Docente
- Académica Estudiantil
- Derechos Pezantarios
- Sistema de Notificaciones
- CSU
- BOG

ENLACES DE INTERÉS

- Transparencia
- Normalidad
- Exámenes
- General
- Docente
- Académica Estudiantil
- Derechos Pezantarios
- Sistema de Notificaciones
- CSU
- BOG

Generar Reporte Pac

Vigencia: Fecha Inicio: Fecha Final:

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital.
 Carrera 7 # 40B - 53 - Bogotá D.C. - Colombia
 Teléfono (Colombia) : +57 3 323 9300
 E-mail : atencion@udistrital.edu.co
 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Redes Sociales

[f](#) [G+](#) [t](#)

ENLACES UNIVERSITARIOS

- Transparencia
- Normatividad
- Trámites
- General
- Docente
- Académica Estudiantil
- Derechos Pecuniarios
- Sistema de Notificaciones
- CSU
- PGA
- Biblioteca
- Noticias anteriores
- Área de Red UDistrital
- Administración PVI

ENLACES DE INTERÉS

- Transparencia
- Normatividad
- Trámites
- General
- Docente
- Académica Estudiantil
- Derechos Pecuniarios
- Sistema de Notificaciones
- CSU
- PGA
- Biblioteca
- Noticias anteriores
- Área de Red UDistrital
- Administración PVI

Ordenes de Pago

Seleccionar Orden de Pago

Código	Tipo	Vigencia	Fecha Creación	No. CRP	Forma Pa.:	Tipo Persona	Nombre	No. Documento	Valor	Estado	Operación
3	OP-PLAN	2017	2017-10-17	2	AC	NATURAL	SALCEDO SALGADO GEINER ALEXIS	1030603923	\$70,000.00	Elaborado	

10 ítems por page 1 de 1 Items

PROCESO

Solicitud de Avance

Información de Terceros

TERCERO: Documento:

Tipo Documento:

Nombre:

Dirección:

Número telefónico:

Lugar de Expedición:

Apellidos:

Correo Electrónico:

Numero Celular:

Descripción de Avances

Objetivo:

Justificación:

Dependencia:

Facultad:

Proyecto Curricular:


Convenio:

3. Fortalecer proyectos para infraestructura física y virtual administrada por la Oficina Asesora de Sistemas.


Productos	Descripción	% de Ejecución y estado
Arquitectura General	se está estableciendo una arquitectura general para toda la oficina con el fin de unificar criterios de integración en cuanto a herramientas usadas, servicios de soporte, servicios analíticos, directorio de servicios, servicios de datos, persistencia , orquestador y políticas	90%
Sistema de Información Geográfica	Sistema de Información Geográfico Institucional como soporte para la Gestión de la Infraestructura Física de la Universidad Distrital, que permita la toma de decisiones de carácter estratégico, táctico y operativo, soportadas en la integridad, calidad y consistencia de la información; que regule la adquisición, seguridad y actualización de la misma e igualmente permita su manejo, acceso, análisis y reproducción	100%
Integración de bases de datos	Se está integrando las bases de datos de los proyectos administrativos y financieros separados por esquemas de aplicaciones logrando compartir recursos y evitando la duplicidad de información esto va en un 60% a medida que se van integrando más proyectos la base se va ampliando, actualmente se comenzó con el proyecto de tesorería por lo cual el porcentaje se modificó	90%
Virtualización de servidores	Se han virtualizado servidores con Ovirt esto nos ha ayudado a Ahorrar energía, refrigeración y espacio. Optimizar el tiempo "uptime" Flexibilidad (migración en caliente, balanceo de carga entre otros) Avances de implementación hacia la nube/híbrida	90%
Despliegue de servicios en la Nube (Amazon Web Service - AWS).	Se migró a Amazon WS el Sistema de Gestión Académico, Sistema de Almacén e Inventarios y Sistema de Gestión Docente con el fin de mejorar la calidad en el servicio, reducir costos y evitar el desgaste administrativo. Cuenta con recursos computacionales escalables que se ajustan de forma automática de acuerdo a la demanda de los usuarios. teniendo como beneficios Calidad de servicio: Alta disponibilidad, mejoras de desempeño. Reduce costo: Se consume lo que se necesita, no se tiene el 100% del tiempo una infraestructura sobredimensionada. Desgaste administrativo: La Universidad no se evita hacer contratos de soporte de hardware, actualización de equipos, obras civiles, acometidas eléctricas y de comunicaciones	100 %
Identificación de vulnerabilidades	OpenVAS es un framework de diversos servicios y herramientas que ofrecen una solución completa y potente de análisis de vulnerabilidades y gestión de vulnerabilidades.	100%
Mediawiki	Se implementó el repositorio de información se encuentra en Tuleap. Es el lugar donde se consignan manuales técnicos para la instalación y configuración de Software usado por la oficina y documentos pertinentes de cada proyecto.	30%
Scrum	Por medio de la herramienta Tuleap se ha establecido la administración y seguimiento de los requerimientos recibidos por la oficina, la asignación al personal especializado, según sea el caso y la descripción de las actividades que se deben	100% de los proyectos existentes

	resolver para responder al usuario. De esta manera se ha optimizado la atención al usuario	
Integración Continua	Se implementó el proceso de Integración Continua para Despliegues Automatizados de Repositorios de Código Fuente de los Sistemas Académicos, mediante las plataformas Gogs, Drone y Tuleap.	90%
Módulos transversales	Ejecución de módulos transversales para la automatización de desarrollo y despliegue de aplicaciones	70%
Implementación de repositorios de código fuente	Plataforma piloto para la integración de Aulas Virtuales	100%

ARQUITECTURA INTERNA



SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA



MEDIA WIKI TULEAP

tuleap My Personal Page Projects Help More Admin

Urano

Admin Home Page Forums Lists Documents News Subversion Files Trackers Agile Dashboard Mediawiki Git

> **estudiantes.git / summary**

summary | shortlog | log | commit | commitdiff | tree

description
owner Git
last change Fri, 09 Sep 2016 17:51:41 +0000

shortlog

2016-09-09	Milton Parra	Se cambia página inicial de perfil de estudiante ...	master	commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-09-06	Diego Celi	Se cambia dirección de cluster por RDS		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-09-06	Diego Celi	Se cambia dirección de cluster por RDS		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-09-05	Jorge Ulises Useche Cuellar	No sirvió copiarlos de funcionarios por obvias ra...		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-09-05	Jorge Ulises Useche Cuellar	agregando el script secure		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-09-05	Jorge Ulises Useche Cuellar	Merge branch 'develop' develop		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-09-05	Jorge Ulises Useche Cuellar	actualizando secrets example y secretos desde funci...		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-08-16	Jorge Useche	Ajustes a titles		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-08-16	JorgeUlises	Merge branch 'develop' of academica/estudiantes in...		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-08-16	Jorge Useche	Readme con enlace a wiki [ci skip]		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-08-16	Jorge Useche	se cambian archivos de configuración para soporte...		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-08-08	Fernando Torres	Fix: No hay tags title en los iconos		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-08-08	Fernando Torres	Fix: Logout por timeout de egresados, lleva a inde...		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-09-02	Diego Celi	Actualización formulario de ingreso a Moodle		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-09-01	Diego Celi	Ajuste mensaje de información en logueo		commit	commitdiff	tree	snapshot
2016-09-01	Diego Celi	Se agrega funcionalidad jxax para validar campos d...		commit	commitdiff	tree	snapshot


heads

2 weeks ago **master** shortlog | log | tree


3 weeks ago **develop** shortlog | log | tree

Powered by Tuleap™ 4.18.36.42

ARQUITECTURA DE SERVICIOS EN LA NUBE DE AMAZON



SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES EN PLATAFORMAS



DESPLIEGUE AUTOMATIZADO E INTEGRACIÓN CONTÍNUA



Gogs - Go Git Service

A painless self-hosted Git service

drone.io Pricing Docs Login

DON'T LET BUGS INVADE YOUR CODE


CONTINUOUS INTEGRATION FOR GITHUB AND BITBUCKET THAT MONITORS YOUR CODE FOR BUGS

[GET STARTED FOR FREE](#)

PRESUPUESTO 2017 Oficina Asesora de Sistemas

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL INVERSIÓN 2017	
Nombre del Componente subproyecto “ Desarrollo de Sistemas de Información”	2017
PMIT-PE5 : ECOSIIS	\$ 514,436,144
FINANCIERA	\$ 262,352,102
PLATAFORMAS	\$ 249,521,276
Planestic	\$ 153,843,952
Presupuesto Asignado	\$1.224.620.355
Presupuesto Ejecutado	\$1.180.153.474
% de ejecución	96.37%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017



BEATRIZ ELISA JARAMILLO MORENO
Jefe Oficina Asesora de Sistemas